

# Lima

CONTÁCTENOS ► editorlimacomercio.com.pe

## Pedalee y diviértase

El Concejo de Surco invita a una bicicleteada de 22 km que se realizará el domingo a las 8:00 a.m. El punto de partida es la cuadra 2 de la Av. Ayacucho.



## Nuevo servicio en Miraflores

La Municipalidad de Miraflores atiende solicitudes de divorcio en el Centro Cultural Ricardo Palma de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

OBRAS EN CALLE BERLÍN SIGUEN INCONCLUSAS

# Consorcio pagará 15.467 soles por día de retraso

■ Miraflores impuso sanción tras vencerse plazo de entrega de obra

■ Constructora argumenta que prórroga debe extenderse

LUIS SILVA NOLE

El miércoles de esta semana venció el plazo máximo fijado para que el Consorcio Berlín entregara a la Municipalidad de Miraflores las obras completas de remodelación de la calle Berlín. Ante esta situación, el concejo distrital ha decidido imponer al consorcio contratista una penalidad diaria equivalente al 0,42% del costo total de los trabajos; es decir 15.467,66 soles por cada día, hasta que las obras concluyan.

Esta penalidad se aplica desde el último jueves. Así lo dio a conocer ayer Luis Arias Minaya, gerente municipal del Concejo de Miraflores. El funcionario refirió que la municipalidad exige formalmente al consorcio la pronta culminación de los trabajos que van de la cuadra 9 a la 14 de Berlín.

“Para no incomodar más a los vecinos, será el mismo consorcio, sancionado, el que continúe y finalice lo más rápido posible lo que ya se ha avanzado en esas últimas seis cuadras. Igualmente, deberá culminar los pocos trabajos de veredas que aún faltan en las cinco primeras cuadras que ya están asfaltadas”, explicó Arias.

El monto que finalmente sume la sanción será descontado del valor general de la liquidación de



**MOLESTIAS.** Los trabajos en la calle Berlín no tienen cuándo terminar. Las veredas son una muestra de ello.

### EL DATO

#### Hay dos cartas-fianza

Existen dos cartas-fianza que Miraflores ejecutaría si la obra no se completa. Una es por el 10% del costo total de la obra y otra por el 60% de él. Este último monto equivale a lo que el municipio pagó como adelanto al consorcio.

la obra, cuyo costo total, según el contrato, es de 3'712.240,51 soles, y abarca el asfaltado de la pista, la ampliación de las veredas, el mejoramiento de la red domiciliar de agua y desagüe y la instalación de nueva iluminación.

Las obras se iniciaron el 25 de abril y debían culminar en toda la calle el 25 de julio. Se acordó una

ampliación conciliada de 40 días, plazo que venció el miércoles.

“Al abrir la pista, se halló que ciertas tuberías deterioradas de Sedapal estaban más cerca de la superficie de lo que se pensaba. Para mejorar esas instalaciones, algo que no estaba previsto en el contrato, se aprobó el nuevo plazo”, recordó el gerente municipal.

El Comercio comprobó ayer que, entre las cuadras 9 y 14 de la calle Berlín, solo se ha llegado a afirmar el terreno. Faltan todavía las etapas de imprimado y asfaltado. En las veredas resta tapar los huecos dejados al instalarse nuevos postes de luz.

#### TRES CUADRAS EN NADA

La Municipalidad de Miraflores decidió también resolver el contrato con el consorcio, específicamente en el punto referido a las obras de

las cuadras 6, 7 y 8 que nunca se realizaron. “Esas calles se trabajarán después con otro contratista y los plazos se coordinarán con los vecinos”, señaló Arias.

#### EXPLICACIONES

Elizabeth Palacios, representante legal del consorcio, dijo que sus abogados iban a examinar la decisión del municipio. De todos modos, opinó que la penalidad podría ser rebatida.

Adujo que a los 40 días aprobados en la conciliación deberían sumarse los 16 días que el concejo demoró en aprobar su solicitud de ampliación, durante los cuales los trabajos estuvieron paralizados por la presencia de tuberías deterioradas, cuya remoción no figuraba en el contrato inicial.

“Además, las recientes lluvias retrasaron el asfaltado”, agregó. ■

DURO GOLPE AL NARCOTRÁFICO



**DETENIDOS.** En un taller de Chorrillos, los mafiosos, entre ellos los de la foto, acondicionaban la droga para enviarla a Ámsterdam, Holanda.

# Caen 30 narcos en operación contra cártel de Sinaloa

■ En taller de Chorrillos se encontraron 3 TM de droga escondidas en 200 cilindros metálicos

En una operación simultánea realizada en ocho puntos de la capital, unos doscientos agentes antidrogas armados con fusiles HK allanaron diez locales vinculados al cártel mexicano de Sinaloa. Treinta narcotraficantes fueron detenidos, entre ellos ciudadanos peruanos, mexicanos y colombianos.

En uno de los inmuebles se incautaron tres toneladas de clorhidrato de cocaína que iban a ser enviadas a Ámsterdam, Holanda.

La operación se llevó a cabo en Chorrillos, San Isidro, Puente Piedra, San Martín de Porres, Miraflores, Comas, Independencia y el Cercado de Lima.

La droga fue encontrada en un taller ubicado en la avenida Guardia Civil 523, Chorrillos, a solamente cuatro cuadras de la

Escuela de Oficiales de la PNP y a pocos pasos de la sede de la Policía Fiscal.

La droga estaba oculta en 200 cilindros metálicos, revestidos con jebes de llanta, que son utilizados en los puertos como amortiguadores para evitar el choque de los barcos contra el muelle. Aquí cayeron diez hombres y una mujer.

En el local de San Isidro, los agentes arrestaron a dos ciudadanos colombianos y otro de nacionalidad mexicana, los financistas de la mafia.

La operación se inició a la 11 a.m. y el factor sorpresa fue determinante, pues los detenidos no opusieron resistencia. A las 2 p.m. la policía había tomado el control de todos los inmuebles.

A esa hora, el ministro del Interior, Luis Alva Castro, llegó al taller de Chorrillos para inspeccionarlo. “Es una gran operación. Un decomiso muy importante, pues hay extranjeros entre los detenidos. Es un duro golpe para las mafias”, expresó. ■

# TU MÁXIMA AVENTURA EN DOS VERSIONES

**Sorento Gasolina 4x4**

Desde: **US\$ 27,990** (S/ 83,970)

**Sorento Diesel 4x2**

Desde: **US\$ 29,990** (S/ 89,970)

AHORA CON **7 Asientos** Y UN INCREÍBLE EQUIPAMIENTO:

- ✓ Caja Automática Secuencial
- ✓ Doble Airbag
- ✓ Frenos ABS
- ✓ Faros neblineros
- ✓ Radio CD Mp3
- ✓ Parrilla en el techo
- ✓ Aros de Aleación
- ✓ Lunas y espejos eléctricos
- ✓ Full Equipo

KIA IMPORT PERÚ Representante Oficial de la Marca

CENTRAL: 811-4886 / 610-3858 / 620-8114

RED DE CONCESIONARIOS INTEGRALES: KIA IMPORT PERÚ - San Isidro - Av. Javier Prado Este 401 San Isidro (811-4886) / Av. República de Panamá 4856 Surquillo (618-5858) / Miraflores - AUTOLAND Av. El Ejército 250 Miraflores (620-8114 / 620-8115) / ALISE Av. La Marina 3140 San Miguel (428-7700) / Av. Javier Prado Este 5400 Camacho (434-4347) / PANDERO Ixta Av. 2 de Mayo 1385 San Isidro (610-1212) / MASS AUTOMOTRIZ Av. Colón 384 Cercado de Lima (435-3000) / SOPORTE AUTOMOTRIZ Av. Andrés Bello 1111 Q. Ute 12 y 13, Ute, Santa Leonor, Chorrillos (261-5588) / PROVINCIAS PURA, CHILAYO, TILCULLO, CAJAMARCA, HUANCAYO, AREQUIPA, CUZCO y TARIAPOTO.

GARANTÍA DE 3 AÑOS O 100,000 Kms\*



KIA MOTORS  
The Power to Surprise