

# Municipio concluye la próxima semana obras en la calle Berlín

El consorcio constructor al que se resolvió contrato podría recurrir a un arbitraje

Aunque ha transcurrido un mes desde que la Municipalidad de Miraflores resolvió el contrato con el Consorcio Berlín, por los constantes incumplimientos en el plazo de entrega de la obra en la calle del mismo nombre, los trabajos en dicha arteria aún no concluyen.

En la zona todavía labora personal de la Gerencia de Obras del municipio miraflorense, dependencia responsable no solo de terminar los trabajos que el Consorcio Berlín dejó sin acabar, sino también de corregir las imperfecciones detectadas en la construcción de rampas para personas con discapacidad.

La ingeniera Julia Mendoza, asesora de la Gerencia de Obras de Miraflores, aseguró que los trabajos se terminarán definitivamente la próxima semana. Solo falta—dijo—sembrar 20 árboles e instalar tachos de basura en las 12 cuadras de la calle Berlín.

“Hemos colocado el asfalto entre las cuadras 9 y 14 de Berlín, y en la calle 7 de Junio. Asimismo, hemos corregido las imperfecciones de las rampas peatonales (para personas con discapacidad) y rampas vehiculares ubicadas en las cinco primeras cuadras de Berlín”, explicó Julia Mendoza.

Ayer, una cuadrilla de obreros



**CORRECCIONES.** Personal de la Municipalidad de Miraflores aún realiza trabajos en la tercera cuadra de la calle Berlín, donde se corrigen los errores de construcción que presentan las rampas para personas con discapacidad.



**COSTA VERDE.** La Municipalidad de Lima ha iniciado la rehabilitación de la pista de la Costa Verde en el tramo que atraviesa Barranco.

## Rehabilitan tramo de la Costa Verde

Los trabajos en un tramo de la pista de la Costa Verde, entre Barranco y Chorrillos, estarán listos a más tardar el 15 de noviembre. La obra, que comenzó hace dos semanas, comprende la rehabilitación de 22.000 metros cuadrados de carpeta asfáltica entre las playas Las Sombrillas y Barranco, informó Carola Cuadros, coordinadora de proyectos de la Municipalidad de Lima. El tránsito es restringido.

seguía trabajando en las rampas ubicadas en la cuadra tres de Berlín. La calle luce señalizada y con sus farolas en funcionamiento.

Como se recordará, los trabajos en la calle Berlín comenzaron el 25 de abril pasado y debieron culminar el 27 de julio. Ante el incumplimiento, el municipio de Miraflores y el Consorcio Berlín acordaron por conciliación que la obra se entregaría indefectiblemente el 3 de setiembre, plazo que tampoco se respetó.

## ARBITRAJE POR CONTRATO

En tanto, la administración del alcalde Manuel Masías aguarda que el Consorcio Berlín confirme si someterá a un arbitraje la resolución del contrato de remodelación de la calle Berlín dispuesta por el municipio miraflorense.

La figura del arbitraje quedó abierta luego de que las partes en conflicto sostuvieran una audiencia de conciliación el 23 de setiembre (catorce días después de resolverse la relación contractual) ante la negativa del grupo constructor de aceptar la decisión del municipio distrital.

“Año haber logrado acuerdos, el Consorcio Berlín tiene a partir de ese momento 15 días para recurrir al arbitraje, según dispone la Ley de Contrataciones y Adjudicaciones del Estado”, explicó Melly Paredes, gerente de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la municipalidad. De no hacerlo—añadió—la resolución del contrato se dará por consentida, y se procederá a ejecutar las cartas fianza del grupo constructor. Se deducirá el monto de las multas aplicadas por cada día de retraso de la obra y los gastos en que incurrió el municipio para terminar los trabajos inconclusos.

## MAFIA BINACIONAL

# Recuperan autos robados en Ecuador

Los vehículos fueron vendidos en Lima a incautos y circulaban con placas falsas

Una mafia internacional trajo a Lima cinco modernos vehículos robados en el Ecuador para venderlos a peruanos que creyeron haber hecho un buen negocio al adquirirlos a precios reducidos.

Para apoderarse de uno de los cinco autos traídos al Perú, los delincuentes asesinaron a su propietario, Hugo Maldonado Manzanares (30), el 21 de junio pasado en Huaquillas, Ecuador.

Esa vez le robaron la camioneta Chevrolet pick up de placa AZF-016, recuperada en Lima con la placa falsa PQH-299, la cual había sido adquirida por César Silvestre Ríos (27) en US\$10 mil.

Los otros vehículos recuperados son la camioneta Chevrolet Corsa, de placa AQI-560; el Toyota Corolla CGP-421 encontrado en Independencia; el auto de placa GKP-421 robado a Alexandra Massi Aguirre en la provincia de Guayas; y, finalmente, un Toyota Yaris recuperado con placa falsa CGR-548.

Ayer los cinco vehículos fueron entregados por la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos a Xavier Muñoz Aray, encargado de las funciones consulares de la Embajada de Ecuador en el Perú, y al agregado policial de dicho país, Pablo Gerardo Santos Andrade.



## Un lujo creado de adentro hacia afuera.

Con el **Nuevo NISSAN TEANA**, usted experimentará el verdadero lujo desde el interior. Su elegante diseño con finos acabados en madera, asientos tipo “Ottoman” con soporte para las piernas, tablero ergonómico, excelente aislamiento de ruido, sistema de clima inteligente y materiales de alta calidad, son ideales para brindarle un confort único.

**Nuevo NISSAN TEANA. El lujo está en los detalles.**




# TEANA

SHIFT\_luxury



**Maquinarias**  
NISSAN MAQUINARIAS S.A.



24 CONCESIONARIOS EN TODO EL PERÚ  
Contáctenos al 614-5555 ó visítenos en  
[www.maquinarias.com.pe](http://www.maquinarias.com.pe) / [www.nissan.com.pe](http://www.nissan.com.pe)

